

Kommunikationsplan für Partner zur Juniorwahl parallel zur Bundestagswahl 2017

Jahr	2017																																									
Monat	Januar				Februar			März						April				Mai				Juni					Juli				August					September				Oktober		
Kalenderwoche	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NUR ZUR INFO: Umsetzungsschritte Juniorwahl:	Ansprache der Schulen mit Flyer und Anschreiben Betreuung der Schulen durch Organisatoren der Juniorwahl Fortbildung und Versand der Unterrichtsmaterialien Betreuung der Schulen durch Organisatoren der Juniorwahl Versand Wahlmaterial Unterricht in Schule Wahlakt in Schulen Nachbereitung in Schulen																																									
Hinweis: Diese Umsetzungsschritte werden vollständig durch die Juniorwahl-Organisatoren übernommen!																																										
Möglichkeiten der Pressearbeit für Partner:																																										
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	PM „Ausschreibung hat begonnen“ Osterferien PM „Anmeldestand/Rekordbeteiligung“ Sommerferien je nach Bundesland unterschiedlich PM „Ankündigung Wahlwoche“ PM „Wahlwoche noch bis Freitag“ PM „Ergebnis der Juniorwahl“																																									
Kalenderwoche	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Monat	Januar				Februar			März						April				Mai				Juni					Juli				August					September			Oktober			
Jahr	2017																																									

Stand: 15.1.2017
Verfasser: Kumulus e.V.; Postfach 330555; 14175 Berlin
Tel.: 030 880 666 800
Fax.: 030 880 666 888
E-Mail: kontakt@juniorwahl.de

24. September 2017:
Wahlsonntag der Bundestagswahl